



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA

CNPJ: 34.670.976/0001-93



ESTADO DO PARÁ

OBJETO: Pavimentação de 2,00 km de CBUQ divididos em duas vias ambas com 7 metros de largura, Com drenagem, Calçadas e Meio fio com Sarjeta.

LOCAL: Avenida dos Estados, Cumaru do Norte - Pará

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA

DATA: 25/04/2022

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Bancos

SINAPI - 02/2022 - Pará
SICRO3 - 10/2021 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

B.D.I.

31,13%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 25.652,72	27,18% 6.972,41	30,51% 7.826,64	42,31% 10.853,67
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 17.019,62	50,00% 8.509,81		50,00% 8.509,81
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 19.702,50	100,00% 19.702,50		
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 961.478,99	65,00% 624.961,34	20,00% 192.295,80	15,00% 144.221,85
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100,00% 1.458.828,00	5,00% 72.941,40	35,00% 510.589,80	60,00% 875.296,80
6	DRENAGEM PROFUNDA	100,00% 20.845,82	80,00% 16.676,66	20,00% 4.169,16	
7	CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA	100,00% 546.617,70	15,00% 81.992,66	40,00% 218.647,08	45,00% 245.977,97
8	SINALIZAÇÃO	100,00% 9.569,86			100,00% 9.569,86
	Porcentagem		27,18%	30,51%	42,31%
	Custo		831.756,77	933.528,49	1.294.429,95
	Porcentagem Acumulado		27,18%	57,69%	100,0%
	Custo Acumulado		831.756,77	1.765.285,26	3.059.715,21

LUCAS OLIVEIRA DANTAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO S.O.S ENGENHARIA
CREA/PA: 88658 D/PA