
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
 

 

PARECER JURÍDICO 

 

ASSUNTO: Contrato nº 208/2021 

 

CONTRATADA: MOTOBRAS MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ. (MF) sob o nº: 

04.854.089/0001-04. 

 

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, 

HIDRÁULICOS E MATERIAL ELÉTRICOS EM GERAL. 

 

Sobre o ponto de vista técnico a justificativa apresentada pelo Sr. JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUSA 

- Secretário Municipal de as Saúde, não deixa dúvida sobre a necessidade de acréscimo aos itens e valor 

global do referido contrato. 

 

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no art 57, § 1º, IV e art. 65, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93, que se transcreve abaixo:  

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei 
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos:  
(...)  
§ 1 o (...)  
IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei.  
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
(...)  
§ 1 o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) 
para os seus acréscimos.  

 
Não vislumbramos nenhum problema em tal procedimento, pois, existe normativa garantindo 
o direito da administração em solicitar o acréscimo pretendido. 
 
As demais justificativas encontram-se neste processo 

 

Destarte, segue anexa minuta do Termo Aditivo. 

 

É nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Cumaru do Norte – PA, 20 de setembro de 2021. 

 

 

Jose Antônio T.R. Junior 

OAB/PA 23.672-B 

Assessor Jurídico 
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