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JUSTIFICATIVA 

 
Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência. 

 
Contrato nº: 167/2022 – Processo Licitatório nº 024/2022, na modalidade Tomada de 
Preço nº 002/2022. 

 
Contratada: PB CONSTRUTORA EIRELI. 

 
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO 

CENTRO DE CUMARU DO NORTE -PA, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
 

O Contrato nº 167/2022 tem seu prazo de validade até 31/12/2022, com prazo 
de execução de 09 de maio de 2022, com prazo final de execução para 08 de julho de 2022, 
necessitando assim ser prorrogado para um período de mais 60 (sessenta dias), contados 
do encerramento do prazo anterior, para que seja mantida a continuação dos bons 
trabalhos prestados pela contratada. 

 
Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestação 

dos serviços, não requerendo correção do valor. 
 

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e 
justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato: 

 
a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, 

vez que os servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, 
evitando inadaptações que poderiam gerar custos; 

b) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em 
mudanças estruturais; 

c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos 
desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na 
área; 

d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, §1° e §2º da Lei 8.666/93: 
§1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e 
de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas 
do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: 
... 
II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato; 
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§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato 

Em consulta a contratada a mesma relatou "em especial ao atraso na 
desocupação da unidade do Posto de Saúde para que houvesse o inicio da obra, somado a 
isso ocorre atraso de pagamente de medição e necessitamos desse prazo" e assim 
comprometeu o andamento da obra e qualidade dos serviços. 

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais 
autorizam o aditamento do prazo de execução. 

 
É nossa justificativa. 

 
 

 
Cumaru do Norte – PA, 07 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUSA 

Secretario Municipal de Saúde Municipal 
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