
Cliente:

Administração:
Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Objeto:
Endereço:
Data:

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

30,50%

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
 100,00%
 17.411,12

 25,00%
 4.352,78

 25,00%
 4.352,78

 25,00%
 4.352,78

 25,00%
 4.352,78

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%
 6.357,98

 50,00%
 3.178,99

 50,00%
 3.178,99

 3 MANUTENÇÃO COBERTURA
 100,00%
 23.589,38

 100,00%
 23.589,38

 4 TROCA DO PISO E RODAPÉ
 100,00%
 39.508,40

 30,00%
 11.852,52

 70,00%
 27.655,88

 5 RECEPÇÃO BANCADA ATENDIMENTO
 100,00%
 2.121,52

 50,00%
 1.060,76

 50,00%
 1.060,76

 6 BANHEIRO NOVO
 100,00%
 7.233,05

 50,00%
 3.616,53

 50,00%
 3.616,53

 7 SALA DE VACINA
 100,00%
 5.718,58

 50,00%
 2.859,29

 50,00%
 2.859,29

 8 ESQUADRIAS
 100,00%
 46.209,43

 20,00%
 9.241,89

 40,00%
 18.483,77

 40,00%
 18.483,77

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%
 73.816,26

 30,00%
 22.144,88

 70,00%
 51.671,38

 10 PINTURA E REVESTIMENTOS INTERNOS
 100,00%
 26.467,98

 30,00%
 7.940,39

 70,00%
 18.527,59

 11 ACABAMENTOS EXTERNOS
 100,00%
 48.511,02

 100,00%
 48.511,02

 12 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
 100,00%
 3.035,70

 100,00%
 3.035,70

 14,68%  23,65%  29,64%  32,03%
 44.034,43  70.932,00  88.924,14  96.089,85
 14,68%  38,32%  67,97%  100,0%

 44.034,43  114.966,42  203.890,57  299.980,42

SECRETARIA DE SAÚDE, SEDE DO MUNICIPIO, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE CUMARU DO NORTE-PA
28 DE MARÇO DE 2022

Porcentagem

PB CONSTRUTORA EIRELI
43.914.098/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE/PA
CÉLIO MARCOS CORDEIRO

REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA

Cronograma Físico e Financeiro

Custo Acumulado

RT.: WILLIAM RODRIGUES DE LIMA
Eng. Civil - CREA: 151.872.144-3

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Custo
Porcentagem Acumulado
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