

Nº OPERAÇÃO PROBEN-400	Nº SICOMV 87037/2018	PROBENANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	MUNICÍPIO / UF CUMARU DO NORTE / PA	VALORES CONTRATADOS (R\$):
APELIDO DO EMPENHAMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL			RECURSO OGU	REPARSE 460.952,38
				CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 1.109,24
				462.062,22

Saldo a Reprogramar	Reparse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Reparse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	SERVIÇOS TRANSVERSAIS	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	105.027,18	252,88	-	105.280,06
2.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	14.404,26	34,68	-	14.438,94
3.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	PISTA	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	84.190,10	202,71	-	84.392,81
4.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	PRAÇA	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	219.422,93	528,31	-	219.951,24
5.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	ELETRICO	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	18.174,97	43,76	-	18.218,73
6.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	5.833,95	14,05	-	5.848,00
7.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	Em Análise	5.731,16	m²	LOTE 1	13.898,99	33,45	-	13.932,44
<b>TOTAL</b>								<b>460.952,38</b> (99,76%)	<b>1.109,84</b> (0,24%)	<b>-</b> (0,00%)	<b>462.062,22</b> (100,00%)

Observações

CUMARU DO NORTE / PA  
Local

Domingo, 28 de fevereiro de 2021  
Data

Representante Tomador:  
Nome: CÉLIO MARCOS CORDEIRO  
Cargo: PREFEITO