



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE

Av. das Nações s/n, Bairro - Centro, CEP - 68.398-000, CNPJ - 34.670.976/0001-93



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ABRIL DE 2021

Objeto da Obra	Nome do Contratado CNPJ	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado (total)	Percentual Aplicado (mensal)	Valor Aplicado no Mês Vigente
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na EMEF Zilda Pereira Soares	DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ N° 35.252.826/0001-22	Rua Goias, Centro	PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	N° 022/2020	30/04/2020	15/02/2021	R\$ 521.780,28	R\$ 490.586,88	70,00%	0,00%	0,00%
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Hermínio Brito	DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ N° 35.252.826/0001-22	Agrovila Serra Azul - Zona Rural	PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	N° 022/2020	30/04/2020	15/02/2021	R\$ 356.002,50	R\$ 325.753,48	70,00%	0,00%	0,00%
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Iron Fernandes da Silva	DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ N° 35.252.826/0001-22	Avenida Brasília, S/N	PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	N° 022/2020	30/04/2020	15/02/2021	R\$ 519.740,09	R\$ 480.216,39	70,00%	0,00%	0,00%
Contratação de empresa especializada para executar reforma e ampliação da Escola Municipal Nova Vida.	DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ N° 35.252.826/0001-22	Vila Estrela do Maceió	PRÓPRIO	CARTA CONVITE	N° 035/2020	13/10/2020	13/01/2021	R\$ 173.498,83	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Contratação de empresa especializada para executar reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família.	DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ N° 35.252.826/0001-22	Vila Estrela do Pará	PRÓPRIO	CARTA CONVITE	N° 036/2020	13/10/2020	13/01/2021	R\$ 105.718,43	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%