

Estado do Pará

Prefeitura Municipal De Cumaru do Norte

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Obra:	Construção / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora							
	Local:	PA JOÃO LENARI DO VAL					Extensão:	12,33 Km	
	Município:	Prefeitura Municipal De Cumaru do Norte							
	Prazo de execução:	180 dias						Data:	

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)									
				30	60	90	120	150	180	210	240		
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 17.218,90	6,86%	100,00%									
				17.218,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 2.168,54	0,86%	100,00%									
				2.168,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 50.683,33	20,19%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				20.273,33	10.136,67	10.136,67	10.136,67	-	-	-	-	-	-
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 71.930,62	28,66%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				14.386,12	14.386,12	14.386,12	14.386,12	14.386,12	-	-	-	-	-
V	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 5.297,74	2,11%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				-	1.059,55	1.059,55	1.059,55	1.059,55	1.059,55	1.059,55	-	-	-
VI	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 103.700,87	41,32%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				-	20.740,17	20.740,17	20.740,17	20.740,17	20.740,17	20.740,17	-	-	-
VII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -	0,00%										
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)				54.046,90	46.322,51	46.322,51	46.322,51	36.185,85	21.799,72	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)		251.000,00	R\$	54.046,90	100.369,41	146.691,92	193.014,43	229.200,28	251.000,00	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)				21,53%	18,46%	18,46%	18,46%	14,42%	8,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados (%)		100,00%	100,00%	21,53%	39,99%	58,44%	76,90%	91,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Contrapartida proposta (%) =	R\$ 20.356,85 / km											
	0,10%	Proponente	54,05	46,32	46,32	46,32	36,19	21,80	-	-	-	-
	R\$ 251,00	Convenente	53.992,85	46.276,19	46.276,19	46.276,19	36.149,66	21.777,92	-	-	-	-
	R\$ 250.749,00											
Total =	R\$ 251.000,00											

Lucas Oliveira Dantas
Engº Civil - 886058 D/PA