



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE  
GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

<b>Nome da Entidade Proponente:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE				<b>CNPJ da Entidade:</b> 34.670.976/0001-93	
<b>Endereço da Entidade:</b> AVENISA DAS NAÇÕES, N° 73 - CENTRO					
<b>Cidade:</b> REDENÇÃO	<b>UF:</b> PA	<b>CEP:</b> 68398-000	<b>DDD/Fone:</b> (94) 98434-2005	<b>DDD/Fax:</b>	
<b>E-mail:</b> cherliscristh@hotmail.com					
<b>Nome do Responsável:</b> CÉLIO MARCOS CORDEIRO				<b>CPF:</b> 314.991.148-69	
<b>CI./Órgão Expedidor/Data:</b> 4568639 SSP/PA		<b>Cargo:</b> SERVIDOR PÚBLICO		<b>Função:</b> PREFEITO MUNICIPAL	
<b>Endereço Residencial:</b> RUA MARANHÃO - CENTRO				<b>CEP:</b> 68398-000	
<b>E-mail:</b> cherliscristh@hotmail.com					

CONCEDENTE:

<b>Nome da Entidade Concedente:</b> Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP				<b>CNPJ da Entidade:</b> 03.137.985/0001-90	
<b>Endereço da Entidade:</b> Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco					
<b>Cidade:</b> Belém	<b>UF:</b> PA	<b>CEP:</b> 66.093-542	<b>DDD/Fone:</b> (91) 3183-0020	<b>DDD/Fax:</b> (91) 3183-0003	
<b>E-mail:</b>					



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE**  
**GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**

<b>Nome do Responsável:</b> <b>BENEDITO RUY SANTOS CABRAL</b>		<b>CPF:</b> 135.894.742-20
<b>Cl./Órgão Expedidor/Data:</b> 2232996-SSP/PA	<b>Cargo:</b> SECRETÁRIO DE ESTADO	<b>Função:</b> TITULAR DA SEDOP
<b>Endereço Residencial:</b> Augusto Montenegro, Condomínio Cidade Jardim I, 5955, Rua Camélia 2B 31, Parque Verde, Belém-PA.		<b>CEP:</b> 66.635-912
<b>E-mail:</b>		

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>OBJETO:</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA.	<b>Prazo de execução da Obra:</b> 5 meses
	<b>Prazo de vigência do Convênio:</b> 24 meses
<b>Identificação:</b> REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA	
<b>Endereço da Obra:</b> Avenida Das Nações, s/nº Centro	<b>Coordenadas Geográficas:</b>
<b>Justificativa:</b> O município de Cumaru do Norte necessita grandemente do atendimento deste pleito, uma vez que o projeto proposto tem como finalidade melhorar as condições de infraestrutura do hospital João Vieira da Cunha, serviço este que será de grande benefício para a população. O município de Cumaru do Norte fica a 1000 quilômetros de Belém, na região sudeste do Pará. Foi criado em 1991 e nasceu em torno de um garimpo, que surgiu na década de 80. O sistema de saúde é plena, hoje com uma população de 14.404 habitantes. Justificamos a necessidade da Reforma do Hospital considerando a situação precária que o mesmo se encontra. Para fins de direito e em atendimento ao Decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013.	

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

4- PLANO DE APLICAÇÃO



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE**  
**GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**

META	ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QTDE	INICIO	TERMINO
1	1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UND	1	1º MÊS	5º MÊS
	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	1º MÊS	5º MÊS
	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1	1º MÊS	1º MÊS
	4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	UND	1	1º MÊS	1º MÊS
	5	MURO	UND	1	1º MÊS	2º MÊS
	6	COBERTURA	UND	1	1º MÊS	2º MÊS
	7	PISOS	UND	1	2º MÊS	4º MÊS
	8	PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURAS	UND	1	3º MÊS	5º MÊS
	9	MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR	UND	1	4º MÊS	5º MÊS
	10	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PCD	UND	1	5º MÊS	5º MÊS
	11	LOUÇAS E REVISÕES DE SEUS PONTOS	UND	1	5º MÊS	5º MÊS
	12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	UND	1	5º MÊS	5º MÊS
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1	4º MÊS	5º MÊS
	14	FACHADA FRONTAL	UND	1	4º MÊS	5º MÊS
	15	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	UND	1	3º MÊS	5º MÊS

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
- Funcional Programática - Elemento de Despesas - Fonte	OBRAS E INSTALAÇÕES OU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>831.619,96</b>	700.000,00	131.619,96

**5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**CONCEDENTE**

1º mês	2º mês	TOTAL
<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>R\$ 700.000,00</b>		

**PROPONENTE**

1º mês	2º mês	TOTAL
<b>65.809,98</b>	<b>65.809,98</b>	
<b>R\$ 131.619,96</b>		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE**  
**GERENCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**

6- DECLARAÇÃO

Pede deferimento.

Cumaru do Norte-Pará,

**CÉLIO MARCOS CORDEIRO**

Prefeito Municipal

Proponente

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.

Aprovado

Belém-Pará, 13 de abril de 2022.

**BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**

Concedente