

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE – PARÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 293/2022

OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE.

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

A P SOTT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Sob o n.º 16.822.467/0001-57, inscrição estadual Sob o n.º 15.384.294-6, sediada na Rua Curitiba, s/n, Quadra 19, Lote 13, Setor Alto Paraná - Cep: 68.550-017, Redenção - Pará, por intermédio do seu representante legal o **Sr. ADEMAR PEDRO SOTT JUNIOR**, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n.º 7008848 PC/PA e do CPF n.º 021.871.032-18, e-mail apsjsott@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Pedro Coelho de Camargo, s/nº, Quadra 48, Lote 46, Parque dos Buritis II - CEP: 68.550-810, Redenção-PA, vem através deste solicitar aditivo de prazo, em virtude da necessidade de repactuação dos serviços por parte da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, tal repactuação se fez necessária devido os atrasos de repasse de verba para a execução do objeto contratado, o que levou a paralização da obra por parte da Contratada, reafirmamos ainda nosso total interesse de concluir a obra o mais rápido possível.

Em virtude do exposto acima pede-se que o contrato tenha acréscimo de igual período de execução, 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.

Redenção – PA, 19 de março de 2024

A P SOTT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.822.467/0001-57
ADEMAR PEDRO SOTT JUNIOR
CPF: 021.871.032-18