



PB CONSTRUTORA LTDA

RUA AMAPÁ Nº 40 CENTRO CUMARU DO NORTE- CEP 68398-000 CUMARU DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 43.914.098/0001-03 pbconstrutora2@gmail.com FONE: (94)8410 -3039

SOLICITAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 234/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023

MODALIDADE:TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ERMÍNIO BRITO VILA SERRA AZUL NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA

VALOR DO ADITIVO SOLICITADO: R\$ 44.803,61

AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A PB CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.914.098/0001-03, vem através da presente solicitar ADITIVO DE VALOR do Referido Contrato que tem como Objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ERMÍNIO BRITO VILA SERRA AZUL NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA, decorrente do Processo Licitatório nº 042/2023, na modalidade Tomada de preço nº 007/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso 1, alínea "a" e parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA: A empresa ao efetuar o levantamento da execução dos serviços, se deparou com situações divergentes das previstas em levantamento do quantitativo em planilha licitada. Foi necessário o aumento de serviços como a compra dos materiais para execução do piso granitina e também a compra e instalação de kit's de portas a mais, o que resultou também no aumento do valor mão de obra, sendo assim o valor em planilha não cobre os custos adicionais do total da obra, já que este aumento não estava incluso no orçamento inicial. Com isso o quantitativo da planilha licitada foi acrescido consideravelmente.



PB CONSTRUTORA LTDA

RUA AMAPÁ Nº 40 CENTRO CUMARU DO NORTE- CEP 68398-000 CUMARU DO NORTE - PARÁ
CNPJ Nº 43.914.098/0001-03 pbconstrutora2@gmail.com FONE: (94)8410 -3039

Desta forma, a empresa executora dos serviços contratados, vem junto a administração pública municipal solicitar o acréscimo no valor de R\$ 44.803,61 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e e três reais e sessenta e um centavos), sendo o mesmo um percentual de 16,39 %.

Com isso, opino possibilidade jurídica de realização do aditivo requerido, referente ao contrato nº234/2023 caso tenha disponibilidade financeira para realização do mesmo, uma vez que a situação concreta está devidamente justificada, nos termos da art. 65, b e §1º da lei 8.666 de 1993.

Cumaru do Norte 06 de agosto de 2024.

PB CONSTRUTORA LTDA
Cnpj:43914098000103